

Plan de Trabajo 2020 de la DSA

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	PERIODO	
				INICIO	FIN
1	S247	Publicación de ROP	Publicación de ROP	13-ene	15-ene
2	S247	Informes Fortalecimiento 2018 y prórrogas	Acopio	01-ene	31-ene
3	S247	Informes Fortalecimiento 2018 y prórrogas	Recepción	01-feb	14-feb
4	S247	Emisión Convocatorias	Publicar en Internet Convocatorias	20-ene	24-ene
5	S247	Apoyos individuales	Acopio	01-feb	03-mar
6	S247	Apoyos individuales	Validación de los RIP's	09-mar	13-mar
7	S247	Apoyos individuales	Prerecepción	17-mar	20-mar
8	S247	Apoyos individuales	Recepción	23-mar	03-abr
9	S247	Apoyos individuales	Evaluación	27-abr	01-jun
10	S247	Apoyos individuales	Evaluación Perfil en Línea	27-abr	01-jun
11	S247	Apoyos individuales	Formalización	15-jun	30-jun
12	S247	Réplicas CA 2019	Recepción	01-ene	30-ene
13	S247	Réplicas CA 2019	Evaluación	27-abr	01-jun
14	S247	Réplicas CA 2019	Formalización	15-jun	30-jun
15	S247	Fortalecimiento CAEF	Acopio	01-mar	01-abr
16	S247	Fortalecimiento CAEF	Recepción	20-abr	24-abr
17	S247	Fortalecimiento CAEF	Evaluación	27-abr	01-jun
18	S247	Fortalecimiento CAEF	Formalización	29-jun	06-jul
19	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Recepción	03-ago	17-ago
20	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Evaluación	31-ago	11-sep
21	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Formalización	23-sep	30-sep
22	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Recepción	03-ago	17-ago
23	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Evaluación	31-ago	11-sep
24	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Formalización	23-sep	30-sep
25	S247	Registro de CA	Recepción de cambios	17-jun	10-jul
26	S247	Registro de CA	Acopio	17-jul	18-sep
27	S247	Registro de CA	Recepción de oficio y Exp. Aleatorios	18-sep	30-sep
28	S247	Registro de CA	Evaluación	02-oct	25-oct
29	S247	Registro de CA	Formalización	06-nov	18-nov
30	S247	Informe Redes	Acopio	05-ago	09-sep
31	S247	Informe Redes	Recepción	14-sep	25-sep
32	S247	Informe Redes	Evaluación	02-oct	25-oct
33	S247	Informe Redes	Formalización	06-nov	18-nov
34	S247	Informes Fortalecimiento 2019 y prórrogas	Acopio	15-dic	-
35	S247	Elaboración de Anexos de Ejecución	Elaboración y formalización de Anexos de Ejecución	01-jul	31-jul
36	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	02-ene	08-ene
37	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	01-abr	06-abr
38	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	01-jul	06-jul
39	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	01-oct	06-oct

Las fechas de este calendario pueden variar dependiendo los compromisos académicos de esta dirección y/o la disponibilidad presupuestaria.